Q 8
F! n AT TR reRCRe s (g

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEC - DOC
2° BATALHAO FERROVIARIO
BATALHAO MAUA

PLANO DE TRABALHO

(02 052 17 19 16 07 02)

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARIMG E
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.

ORGAO FINANCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI.
INSTRUMENTO LEGAL:
. Portaria Normativa Interministerial nr 424, de 30 de Dezembro de 2016 (Estabelece normas para

execucao do estabelecido no Decreto 6170, de 25 de julho de 2007.

. Instrugédo Nr 02/06-SP/DOC, de 30 de abril de 2006 (Elaboragéo e Aprovagio de Planos de Trabalho)

. Decreto N° 6.170, de 25 de julho de 2007 (Dispbe sobre as normas relativas as transferéncias de
recursos da Unido mediante convénios e contratos de repasse, e da outras providéncias)

DOTAGAO ( Ref. Nov/16): R$ 17.209.108,19
REVISOES APROVADAS:
VALOR DO PLANO DE TRABALHO : R$ 17.209.108,19

APROVAGAOQO EM BOLETIM INTERNO:




OM EXECUTORA : 2° B Fv
ORGAO FINANCIADOR : PMA

DOCUMENTO: 1

FOLHA: nm

PLANODE TRABALHO
(02 052 17 19 16 07 02)

1-DADOS CADASTRAIS

Orgéo / Entidade Proponente C.G.C.
2° BATALHAO FERROVIARIO 07.565.863/0001-55

Endereco
Rua Professora Lourdes Naves, 750

Cidade UF |CEP DDD/ Telefone |EA

ARAGUARI MG 38440-000 (0XX34)3690-5050 [FEDERAL

Conta Corrente Banco Agéncia Cadigo Identificador de Depésito

170500-8 BANCO DO BRASIL 4201-3

Nome do Responsavel G FP.F.
HELTON FERNANDES DE ANDRADE 795.395.724-87

C. I. I Orgéo Expedidor Cargo Funcéo Matricula

011.102.904-7 MD/EB Tenente Coronel Ordenador de Despesas

Endereco CEP

Av. Professora Lourdes Naves, 520 38.444-900
2 - OUTROS PARTICIPES
Nome CGCI/CPF EA
Endereco CEP
3. DESCRIGAQ DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execucéo

(1095 dias corridos ALR)
- Inicio: Término:

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG E

CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO.

20/04/18 20/04/21

Identificagdo do Objeto

OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG E FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.

Justificativa da Proposigéao

forma a néo alterar o valor final de contrato.

O Convénio tem a finalidade de proporcionar o adestramento dos quadros da OM e contribuir para o desenvolvimento do territorio nacional.

O Plano de Trabalho n° 02 052 17 19 16 07 02, tem a finalidade de readequag#o de quantitativos e servigos previstos no Plano de Trabalho.

O Aditivo & necessério pelo fato de que a area prevista incialmente a ser pavimentada com Tratamento Superficial Duplo (TSD) foi aumentada,
conforme solicitado pelo Concedente, sendo retirados os quantitativos de pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ), de

/
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OM EXECUTORA : 2°B Fv DOCUMENTO : 2
ORGAO FINANCIADOR : PMA FOLHA : 1M1

PLANO DE TRABALHO
(0205217 19 16 07 02)

4 -CRONOGRAMA DE EXECUGAO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta | Etapa Especificagao Indicador fisico Duracéo

Fase Unidade Quantidade Inicio Término

1.0 | Pavimentagéo de Logradouros no Municipio de Araguari m? 276.600,00 més 8 més 36

2.0 | Recapeamento com Micro-revestimento m? 0,00 més 3 més 35

1 3.0 | Fornecimento de Tubos de Concreto m 4.450,00 més 2 més 36
4.0 | Contrato 187 do BDMG com a Prefeitura de Araguari m? 60.946,23 més 3 més 35

5.0 | Contrato 217 do BDMG com a Prefeitura de Araguari t 23.469,03 més 2 més 36

6.0 | Execuco de Projeto m? 0,57 més 6 més 12

7.0 | Administracéo Local més 36,00 més 1 més 36

8.0 | Instalagdo do Canteiro vh 1,00 més 1 més 2

5 .PLANO DE APLICAGAO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa
Cddigo Especificacio Total Concedente Proponente
449051 | DESPESAS COM OBRAS E INSTALAGOES 17.209.108,19 17.209.108,19
TOTAL GERAL 17.209.108,19 17.209.108,19




OM EXECUTORA : 2°B Fv

DOCUMENTO : 3

ORGAO FINANCIADOR : PMA FOLHA : 171
PLANO DE TRABALHO
(0205217 19 16 07 02)
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
Concedente
META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
o1 1.434.092,35 1.434.092 35 1.434.092,35
META MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
out/18 nov/18 dez/18 Jjan/19 fev/19 mar/19
o 1.434.092,35 1.434.092,35 1.434.092,35
META MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
mai/19 Jjun/19 juli9 ago/18 set/19 out/19
01 1.434.092,35 1.434.092,35 1.434.092,35
META MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20
01 1.434.092,35 1.434.092,35 1.434.092,35
TOTAL 17.209.108,19
Proponente
META MES 1 MES 2 MES 4 MES 6 MES 8 MES 10
ago/16 out/16 dez/16 fev/l7 abr/17 Jjun/17
01
META MES 12 MES 14 MES 16 MES 18 MES 20 MES 22
ago/17 out/17 dez/17 fev/18 abr/18 Jjun/18
o
META MES 24 MES 26 MES 28 MES 30 MES 32 MES 34
ago/18 out/18 dez/18 fev/19 abr/19 jun/18
01
META MES 36 MES 38 MES 40 MES 42 MES 44 MES 46
Jjulig set/19 nov/19 jan/20 mar/20 mai/20
o1
TOTAL 0,00

7. DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Municipio de Araguari/MG, para os efeitos e sob as penas da lei, inexiste
qualquer débito em mora ou situagéo de inadimpléncia com o Tesouro Nacional ou qualquer Orgio ou entidade da Administragdo Publica Federal, que impega a
transferéncia de recursos oriundos de dotagGes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste Plano de Trabalho.

ELTO% FERNANDES DE ANDRADE - Ten Cel

Pede Deferimento,

APROVACAQ PELO CONCEDENTE

Comandante do 2° B Fv

Aprovado

Local e Data

MARCOS 0ELHO DE CARVALHO
Prefeifo Municipal de Araguari/MG




i

e

IR

pOC - SP

in® H?)

==

Pl

OM EXECUTORA : 2°B Fv

ORGAO FINANCIADOR : PMA

DOCUMENTO : 4
FOLHA :

113

PLANO DE TRABALHO
(0206217 19 16 07 02)

ORCAMENTO DA OBRA

Referéncia: Novembro 2016

AT

o ey v 5 Preco Prego
Item Cadigo Discriminagio Unidade Quantidade Unitério Total
1.0 Pavimentagiio de Logradouros no Municipio de Araguari
1.1 Terraplenagem
1.1.1 250100000 |Desm., dest. e Limpeza com érvores de didm. até 0,15 m m? 276.600,00 0,30 82.980,00
1.1.2 3501 20000 |Esc. carga de mat 12 categoria ¢/ carregadeira (Bota Fora) m? 27.660,00 6,18 170.938,80)]
1.13 250900291 |Transporte Comercial ¢/ basc. 10 m® em rod. pav. do bota fora tx km 242.025,00 0.41 99.230,25
1.14 350120000 |Esc. carga de mat 1* categoria ¢/ carregadeira m? 82.980,00 6,18 512.816,40
1.1.5 250900291 |Transportc Comercial ¢/ basc. 10 m* em rod. pav. do mat 1* cat t x ki 726.075,00 041 297.690,75
1.1.6 280151100 |Compactagdo de Aterre a 100% do Proctor Normal m? 06.384.00 2.89 191.849,76.
1.2 Pavimentagio
1.2.1 250211000 |Regularizagdo de SubLeito m? 276.600,00 0,78 215.748,00
1.2.2 380120000 |Escavagio de material de Jazida m’ 59.330,70 6,18 366.663,73
1.2.3 250220001 |Base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura m? 41.490,00 18,19 754.703.10
1.2.4 280900291 |Transporte Comercial ¢/ base 10 m® rod. pav. do cascalho tx km 522.774,00 0.41 214.337.34
1.2:5 280230000 |Imprimagdo m? 276.600,00 0,19 52.554,00
126 280240000 |Pintura de Ligago m? 276.600,00] 0,14 38.724,00
127 250254001 [CBUQ - Capa de Rolamento t 26.553,60 87.20 2.315.473,92
1.2.8 250900291 |[Transporte Comercial ¢/ basc 10 m® rod. pav. do CRBUQ £ x kim 256.907,39 041 105.332,03
1.2.9 Transporte dos Insumos
1291 280900291 [Transporte Comercial ¢/ basc 10 m® rod pav. tx km 376.244,00 0,41 154.260,04
1.2.10 Aquisigdo de Materiais Betuminosos
1.2.10.1 CZ0009 Asfalto Diluido CM 30 1 331,92 3.574,08 1.186.308.63
1.2.10.2 CZ0010 Emulsao Asfaltica RR 1C t 110,64 1.599.10 176.924.42
1.2.10.3 CZ0011 Cimento Asfaltico CAP 50/70 t 1.460,45 2.220,04 3.242.257 .42
1:2:11 Transporte de Materiais Betuminosos
L2101 C70012 Asfalto Diluido CM 30 t 331,92 443,65 147.256,31
1.2.11.2 CZ0013 Emulsdo Asféltica RR 1C t 110,64 353,49 39.110,13
1.2:11.3 CZ0014 Cimento Asfaltico CAP 50/70 t 1.460,45 367,38 536.540,12
1.3 Drenagem
13.1 CS0001 Mcio Fio de Concreto 18 MPa, 12,0 x 16,7 x 35.0 cm m 39.235,00 32,16 1.261.797.60
2.0 Recapeamento com Micro-revestimento
2.1 Recapeamento
2.1.1 CZ0027 Limpeza das Ruas m* 0,00 0,81 0.00
2.1.2 CZ0028 Carregamento mecanico da limpeza m? 0,00 0,26 0,00]
2,13 250900291 |Transporte Comercial ¢f base 10 m® rod. pav. do CBUQ tx km 0,00 041 0,00
2.1.4 580251104 [Micro-revestimento a Frio - Microflex 2.5 cm m’ 0,00 2,8% 0,00
2.1.5 Transporte dos Insumos
2.1.5.1 250900291 [Iransporte Comercial ¢/ basc 10 m? rod. pav. dos Insumos tx km 0,00 041 0,00
216 Aquisigiio de Materiais Betuminosos
2.1.6.1 CZ0025 Emulsdo polimerizada p/ micro-revestimento a [rio t 0,00 1.914,82 0,00
217 Transporte de Materiais Betumi
2.1.7.1 CZ0026 Emulsdo pelimerizada p/ micro-revestimento a frio t 0,00 353,49 0,00
22 Drenagem
2.2.1 CS0001 Meio Fio de Concreto 18 MPa, 12,0 x 16,7 x 35.0 cin m 0.00 32,16 0,00
23 Obras Complementares
2.3.1 CS0002 Meio Fio de Concreto 18 MPa, 12,0 x 180 x 45,0 cm m 0,00 46,36 0,00
232 50003 Rampa de Concrelo, e = 8cm, Fck = 20 Mpa. incluindo forn, material un 0,00 53.88 0,00
233 CS0004 Sinalizadores para portadores de necessidades un 0,00 216,18 0,00
24 Passeios e Calgadas
241 CS0005 Execugéio de passeio de concreto Fek = 15 MPa, e =6 cm m> 0,00 29,04 0,00/
3.0 Fornecimento de Tubos de Concreto
3.1 1A0175101 [Tubo de Concreto didmetro 0,40 m m 1.000,00 27.62 27.620,00
32 1 A0175501 |[Tubo de Concreto didmetro 0,60 m m 850,00 93,81 79.738.50
33 1A 0176001 [Tubode Concreto difimetro 0,80 m m 1.000,00 119,26 119.260,00
3.4 1A 0176501 [Tubo de Concreto didmetro 1,00 m m 800,00 168,04 134.432,00
3.5 1A0177001 |Tubo de Concreto difmetro 1,20 m m 500,00/ 210,09 105.045.00
3.6 1A0177501 [Tubo de Conereto difimetro 1,50 m m 300,00/ 270,45 81.135,00
3.7 Transporte dos Insumos
3.7.1 280900291 [|Iransporie Comercial ¢/ basc 10 m? rod. pav. 1x kim 32.063,04 041 13.145,85
3.7.2 380900290 |Transporte Comercial ¢/ carroceria 10 m® rod. pav. tx km 147.87 0,39 57,67
4.0 Servigos do Contrato 187.619/2014 do BDMG ¢/ a Prefeitura
4.1 Terraplenagem
4.1.1 1 A0110001 [Limpeza de Camada Vegetal m? 70.867,71 0,51 36.142,53
4.1.2 280110033 |Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 3.000 a 5.000 ¢/e (bota fora limp.) m’ 2.748,46 15,14 41.611.68
4.13 250110002 |Esc. Carga transp. Mat.l 1* cat. DMT 50 a 200 m c/e m? 3.468,41 5,81 20.151.46
4.14 250110023 |Esc. Carga transp. Mat. 1° ca. DMT 200 a 400 m e/e m? 717,52 637 4.570.60
4.1.5 2801 10031 |Esc. Carga transp. Mat, 1* cat. DMT 1.800 a 2,000 m ¢/e o’ 425,65 9,98 4.247.99
4.1.6 250110032 |Esc. Carga transp. Mat. 1* cat. DMT 2.000 a 3.000 m c/e m? 0.00 11,24 0,00
4.1.7 280110033 |Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 3.000 a 5.000 m ¢/e m? 158,10 15,14 2.393.63
4.1.8 250110033  |Esc. Carga transp. Mat.1* cat. DMT 3.000 a 5.000 m ¢/e (bota fora) m? L~ 3.210.59 15,14 48.608,33
4,19 250151100 |Compactagio de aterro a 100% do Proctor Normal P 1.970,14 2,89 5.693,70




OM EXECUTORA : 2°B Fv

ORGAO FINANCIADOR : PMA

DOCUMENTO : 4
FOLHA : 213

ORCAMENTO DA OBRA

PLANO DE TRABALHO
(02 05217 19 16 07 02)

Referéncia: Novembro 2016

Item Cadigo Discriminagio Unidade Quantidade l::;:fﬁu I;];:;
4.2 PPavimentagio
4.2.1 280211000 [Regularizagio do Subleito m? 60.946,23 0,78 47.538,00
422 350120000 |Escavagio de material de Jazida mw’ 12.890,13 6,18 79.661,00
423 250220001 |Base de solo estabilizada pranulomefricamente sem mistura n’ 9.141,93 18,19 166.291,71
4.2.4 250900291 [Transporte Comercial ¢/ basc 10 m® rod. pav. do cascalho tx km 480.028,36 041 196.811,63
4.2.5 250230000 |Imprimagio m? 60.946,23 0.19 11.579,78
4.2.0 CZ0009 Aquisigdo de CM 30 t 60,95 3.574,08 217.840,18
427 C70012 Transporte de CM 30 t 60,95 443,65 27.040,47
4.2.8 250250101 |Tratamento Superficial Duplo TSD m? 60.946,23 2,71 165.164,28
4.2.8.1 CZ0032 Aquisigao de RR 2C t 182,84 1.599,10 292.379,44
4.28.2 CZ0033 Transporte de RR 2C 1 182,84 353,49 64.632.11
4.3 Drenagem
4.3.1 CZ0034 Meio fio de concreto MFC 05 m 14.980.00 33.39 500.182,20
4.4 Molizagio e Desmobilizagio
4.4.1 CZ0031 Desmobilizagio do Bairro Vieno vb 1,00 25.000,00 25.000,00
5.0 Contrato 217.092/2016 do BDMG ¢/ a Prefeitura
5.1 Servigos para Pavimentagdo em TSD
5.1.1 Terraplenagem
3.1LL1 1A 0110001 |Limpezade Camada Vegetal m? 23.469,03 0,51 11.969,21
5112 280110033 |Esc. Carga transp. Mat. 1* cat. DMT 3.000 a 5.000 c/e (bota fora limp.) m? 910,20 15,14 13.780,43
5.1.1.3 2501 10002 |Esc. Carga transp. Mat.l 1° cat. DMT 50 a 200 m c/e m? 1.148,62 5,81 6.073,48
5.1.1.4 280110023 [Esc. Carga transp. Mat, 1" ca. DMT 200 a 400 m c/e m? 237,62 6,37 1.513,64
5.1.1.5 2801 10031 |Esc. Carga transp. Mat. I* cat. DMT 1.800 a 2.000 m c/e m? 140,96 9,98 1.406.78
5.1.1.6 250110032 |Esc. Carga transp. Mat. 1* cat. DMT 2.000 a 3.000 m c/e m* 0,00 11,24 0,00
5.1.1.7 250110033 [Esc. Carga transp. Mat. 1* cat. DMT 3.000 a 5.000 m c/e m? 52,36 15,14 792,73
5.1.1.8 250110033 [Esc. Carga ransp. Mat.1* cat. DMT 3.000 a 5.000 m c/e (bota fora) m? 1.063,24 15,14 16.097,45
5.1.1.9 250151100 [Compactagho de aterro a 100% do Proctor Normal m? 652,44 2,89 1.885.55
5.12 Pavimentagio
5.1.2.1 280211000 [Regularizagdo do Subleito m? 20.183,37 0,78 15.743,03
5.1.2.2 350120000 |Escavagio de material de Jazida m? 4.268,78 6,18 26.381,06
5.1.2.3 250220001 |Basc de solo cstabilizada granulometricamente sem mistura m? 3.027,50 18,19 55.070,23
5.1.24 250900291 [Transporte Comercial ¢/ base 10 n¥® rod. pav. do cascalho tx km 158.969,44 0,41 65.177.47
5.1.2.5 250230000 [lmprimagio m? 20.183.37 0,19 3.834,84
5126 CZ0009 Aquisigdo de CM 30 t 20,18 3.574,08 72.124,93
5.1.2.7 CZ0012 Transporte de CM 30 t 20,18 443,65 8.952,86
5.1.2.8 250250101 |Tratamento Superficial Duplo TSD m? 20.183,37 2,71 54.696,93
5.1.2.9 CZ0032 Aquisi¢iio de RR 2C t 60,55 1.599.10 96.82551
5.1.2.10 C70033 Transporte de RR 2C t 60,55 353,49 21.403,82
5.2 Drenagem
5.2.1 CZ0034 Meio fio de concreto MFC 05 m 4.168,33 33.39 139.180,54
53 Recapeamento dos Logradouros com CBUQ 4 em de espessura
5.3.1 2850240000 |Pintura de Ligagio m* 8.234.57] 0.14 1.152,84
5.3.2 250254001 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capa de Rolamento t 790,52 87.20 68.933,34
233 Aquisigio de Materiais Betuminosos
5.3.3.1 CZ0010 Emulsio Asfiltica RR 1C L 3,29 1.599.10 5.261,04
5.3.3.2 CZ0011 Cimento Asfaltice CAP 50/70 t 43,48 2.220.04 96.527.34
334 ‘Transporte de Materiais Betuminosos
534.1 CZ0013 Emulsiio Asfaltica RR IC L 3.29 353.49 1.162,98
5342 CZ0014 Cimento Asfaltico CAP 50/70 t 43,48 367.38 15.975,68
5343 280900291 [Transporte Comercial ¢/ basc 10 m® rod. pav. do CBUQ tx km 37.154,38 041 15.233,30
5.4 Servigos para Pavimentagio em CBUQ
5.4.1 Terraplenagem
54.1.1 1A0110001 [Limpezade Camada Vegetal m? 3.000,00 0.51 1.530,00
54,12 28501 10033 |Fsc. Carga transp. Mat.l 1" cat. DM'T 50 a 200 m c/e m? 146,83 15,14 2.223.01
54.13 250151100 |Compactagdo de aterro a 100% do Proctor Normal m 83,40 2,89 241,03
54.2 Pavimentagio em CBUQ
54.2.1 250211000 |Regularizagido de SubLeito m? 3.000,00 0,78 2.340,00
54.2.2 350120000 [Escavagio de material de Jazida n’ 634,50 6,18 3.921,21
5423 250220001 |Base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura m’ 450,00 18,19 8.185,50
5424 250900291 [Transporte Comercial ¢/ base 10 m” rod. pav. do cascalho tx km 5.670,00 041 2.324,70
5425 | 250230000 [imprimagio e 3.000,00 0,19 570,00
54.2.6 280254001 |CBUQ - Capa de Rolamento 1 288,00 87,20 25.113.60
54.2.7 250900291 |[Transporte Comercial ¢/ basc 10 v’ rod. pav. do CBUQ tx km 4.320,00 041 1.771,20
543 Transporte dos Insumos
5.4.3.1 280900291 |Transporte Comercial ¢/ basc 10 m® rod pav. tx km 4.082,40 0,41 1.673,78
544 Aquisi¢do de Materiais Betuminosos
544.1 CZ0009 Asfalto Diluido CM 30 L 3,00 3.574,08 10.722,24
5442 CZ0011 Cimento Asfaltico CAP 50/70 t 15,84 2.220,04 35.165,43
5.4.5 Transporte de Materiais Betuminosos
54.5.1 CZ0012 Asfalto Diluido CM 30 t 3000 443,65 1.330,95
54.5.2 CZ0014 Cimento Asfaltico CAP 50/70 F’ 367.38 5.819.30
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ORGAMENTO DA OBRA
Ttem Cadigo Discriminagiio Unidade Quantidade U:li_te;:-)iu !;.'ﬂif:l}

6.0 Execucio de Projetos

6.1 CZ0036 Execugiio de Projetos de Pavimentagio das Ruas m? 276.600,00 0,57 157.662,00

7.0 Administracio Local

%l XXX Administragdo Local més 36,00/ 37.909,65 1.364.747.40

8.0 Instalagdio do Canteiro de Obras

8.1 XXX Tnstalagiio do Canteiro de Obras vb 1,00 84 540,26 84.540,26
TOTAL DA PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS EM ARAGUARI 17.209.108,19




