R

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEC - DOC
2° BATALHAO FERROVIARIO

BATALHAO MAUA '

PLANO DE TRABALHO

(0205217 17 16 07 01)

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARIMG E
FCRNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOQ. '

ORGAO FINANGIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI.

INSTRUMENTO LEGAL:
. Portaria Normativa Interministerial nr 230 MD/DT, DE 26 MARGO DE 2003.

. Mensagem nr 2004/855854 da Coordenagao Geral de Contabilidade da STN e Sumula nr 04/2004
da Coordenagdo Geral de Normas e Avaliagdo de Execug¢éo da Despesa da STN.

DOTAGAO ( Ref. Nov/16): R$ 17.209.108,67
REVISOES APROVADAS:

PARCELAS DE REAJUSTAMENTO ATE

VALCR DO PLANO DE TRABALHO : R$ 17.209.108,67

APROVAGAO EM BOLETIM INTERNO:
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OM EXECUTORA ; 2°B Fv
AORGAO FINANCIADOR : PMA

DOCUMENTO: 1
FOLHA: 1A

PLANODE TRABALHO

(0205217 17 16 07 01)
1 - DADOS CADASTRAIS
Orgao / Enfidade Propenente C.G.C.
2° BATALHAO FERROVIARIO 07.565.863/0001-55
Enderego
Rua Professora Lourdes Naves, 750
Cidade UF ICEP DCD / Telefone |EA
ARAGUARI MG 38440-000 (0XX34)3690-5051 [FEDERAL
Conta Corrente Banco Agéncia Cddige Identificadoer de Deposito
170500-8 BANCO DG BRASIL 4201-3
Nome do Responsavel C. P.F.
FABIO LINCOLN LEMOS LOBC 120.682.548-08
C. I./ Orgéo Expedidor Cargo Fungao Mafricula
030.613.674-8 MEx Coronel Crdenador de Despesas
Enderago CEP
Av. Professora Lourdes Naves, 520 38.444-900
2 - OUTROS PARTICIPES
Nome CGC/CPF EA
Enderego CEP
3. DESCRIGAO DO PROJETO
Titulo do Projete Periodo de Execucéo
{1095 dias corridos ALR)
Inicio: Término:
OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARIMG E
CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETQ.
28 Fev 2018 27 Fev 21

Identificacéo do Objeto

OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARIMG E FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.

Justificativa da Propasiggo

O Convénio fem a finalidade de proporcionar o adestramento das quadros da OM e contribuir para o equipamento do territério nacional,
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ORGAO FINANCIADOR : PMA FOLHA : 1

PLANODE TRABALHO

(02052 17 17 16 07 01)
4 -CRONOGRAMA DE EXECUGAOQ (Meta, Etapa ou Fase)
Meta | Etapa Especificagio Indicador fisico Duracio
Fase Unidade Quantidade Infcic Término
1.0 [lmprimagéo m? 141.044,00 més 8 més 36
3.0 | Milcro-revestimento a Frio - Microflex 2,5 cm m? 437.637,00 més 3 més 35
1 4.0 | Fornecimento de Tubos de Concreto m 4.000,00 més 2 més 36
5.0 | Administragdo Local mes 36,00 més 1 més 38
6.0 | Instalagdo do Canteiro de Obras vb 1,00 més 1 més 2
5 -PLANO DE APLICAGAO (RS 1,00)
Matureza da Despesa
Cédigo Especificagdo Total Concedente Proponente
449051 | DESPESAS COM OBRAS E INSTALAGOES 17.209.108,67 17.209.108,67

TOTAL GERAL 17.209.108,67 17.209.108,67
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OM EXECUTORA : 2% B Fy DOCUMENTO : 3/

ORGAO FINANCIADOR : PMA FOLHA ; 17
PLANO DE TRABALHO
(02 062 17 17 16 07 01)
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO {R$ 1,00}
Concedente
META MES 1 MES 2 MEs 3 MES 4 MES & MES 6
mar/18 ahr/18 mai/18 Jun/18 jul/18 ago/18
o1 1.434.092,39 1.434.092,39 1.434.092,39
META MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
out/18 nov/18 dez/18 janf19 fev/19 mar/19
0i 1.434,092,39 1.434,092,39 1.434.092,39
META MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
mal/i9 Jun/ig Jjuirg agoris set/19 out/19
o1 1.434,092,39 1.434.092,39 1.434.092,39
META MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27
dez/19 Jans2o fev/20 mar/20 abrf2p malf2o
o 1.434.002,39 1,434,092,39 1.434.092,39
TOTAL 17.209.108,67
Proponente
META MES 1 MES 2 MES 4 MES 6 MES 8 MES 10
ago/1e out/1§ dez/18 fov/17 ahrf17 Junfty
o1
META MES 12 MES 14 MES 16 MES 18 MES 20 MES 22
ago/17 outiy der/17 fov/18 abr/18 jun/1g
o1
META MES 24 MES 26 MES 28 MES 30 MES 32 MES 34
ago/18 out/18 dez/18 fev/19 abr/18 Jun/19
ot
META MES 26 MES 38 MES 40 MES 42 MES 44 MES 48
Julr19 set/18 nov/19 Jan/z0 marf20 a2
o1
TOTAL 0,00

7. DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Municipio de Araguari/MG, para os efeitos ¢ sob as punas da lei, inexiste
gualquer débitc em mora ou sitvagdo de inadimpléncia com o Tescuro Naciopal cu qualquer Orgéio ou entidade da Administracio Publica Federa), que impeca a
transferéncia de recursos oriundos de dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste Plano de Trabatho.

Pede Deferimenta,

Ailanvia ;f; M

FABIO LINCOI,NL'EQJQS LOBO - Cel
Comandahte'do 2° B Fv

APROVAGAO PELO GONGEDENTE | /
.
e

Apravado

-

-

MARCOS COELHO DE CARVALHG
Local e Data Frefeito Municipal de Araguari/MG
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PLANOG DE TRABALHO
{02052 17 17 16 07 01)
ORGAMENTO DA OBRA Referéncia: Novembro 2016
Item Cidigo Discriminagiio Unidade Quantidade U];ir:::io l::l?
1.0 Pavimentagao de Logradouroes no Municipio de Araguari
1.1 Terraplenagem
1Lt 250100000 |Desm., dest. e Linypeza com drvores de difim. até 0,15 m m? 141.044,00 0,30 42.313,20
1.1.2 350120000 |Esc. carga de mat 12 categoria ¢f camepadeira (Bota Fora) ot 14,104,540 6,18 87.165,19)
1.1.3 250900291 [Transporte Comergial ¢/ base. 10 m* em rod. pav. do bota fora ix km 123.413,50 0,41 50,599,54
f.14 350120000 |Esc. cargade mat I categoria ¢/ carregadeira m’ 42,313,20 6,13 261.495,58
LL5 2850000291 |Transporte Comercial ¢/ base. 10 m* em rod. pav. do mat 1° cat txkm 370.240,50 441 151.798,61
L.1.6 280151100 |Compactagdo de Ateero a 100% do Procter Normal m? 33.850,56 2.89 97.828,12
1.2 Pavimentacdo
1,21 28502 11000 |Regularizagdo de Subl.cito ' m? 14£.054,00 0,78 110,014,32
1.2.2 3 S 01020000 |Escavagdo de materal de Jazida m® 30.253,95 6,18 186.969,41
1.2.3 250220001 |Base de solo estabilizada granutemsiricamente sem mistura m* 21.156,60 18,19 384,838,55
1.2.4 250900291 [Transporte Comercial ¢/ basc 10 m? rod. pav. do cascalho txkm 266.573,16 0,41 106.295,00
1.2.5 250230000 [|Imprimagio m? 141.044,00 0,19 26.798,36
126 250240000 [Pintura de Ligagiio m 141.044,00 0,14 19.746,16
12.7 2502354001 [CBUQ - Capa de Rolamento 1 $3.540,80 82,20 1.180.757,76
12.8 250900291 {Transporte Comercial ¢ base 10 m® red. pav. do CBUQ . tx km 135.408,00 0,41 35.517,28
12,9 Transperte dos Insumos
1.2.9.1 250900291  jTransporte Comercial ¢/ base 10 ma* red pav. tx km 191.940,84% 0,41 78.695,74
1.2.10 Aquisicio de Matenais Betuminosos
1.2,10,1 CZ0009 Asfalto Diluido CM 30 t 169,26 3.574,08 G0-4.9H8,78
1.2.10.2 CZ9010 Fmulsdo Asfalliica RR 1C t 56,42 1.599,10 90.221,22
12,103 CZo011 Cimento Asfiltico CAP 5470 t 744,75 2.220,04 1,653,374,75
12.11 Transpoerte de Maleriais Betuminosos
1.2.11.¢ CZ0012 Asfalio Dilaido CM 30 t 169,26 443,65 75.092,20
1.2.11.2 €Z0013 Emulsdo AsfalticaRR 1C t 56,42 35349 19.943,91
1.2.11.3 CZ0014 Cimento Asfiiltico CAP 50/70 t 744,75 367,38 273.606,26
1.3 Drenagem
i.3.1 CS$0001 Meio Fio de Concrelo 18 MPa, 12,0 x 16,7 x 33,0 an m 20.000,00 32,16 643.200,00
20 Recapeantento conl Micro-revestintento
2.1 Recapeamento
2,11 CZ0027 Limnpeza das Ruas m? 437.637.00 3,81 354.485,97
2.1.2 CZ0028 Camrepamento mecdnico da limpeza m? 43.763,70 0,26 11.378,56
213 2850900291 [Transpoite Comercial o base 10 m’ rod. pav. do CBUQ tx km 367.615,08 041 150.722,18
2.4 550251104  [Micro-revestimento a Frio - Microflex 2,5 em m? 437.637,00 2,89 1.264.770,93
2.1.5 ‘Fransporte dos Insumos
2.E5.1 250900291 [Transporte Comercial ¢/ base 10 m’® rod. pav. dos Insumos txkm 229.759,43 0,41 94.201,36
2.16 Aguisigdo de Materiais Betuminosos
2,1.6,1 (70025 Emulsdo polimenizada p/ micro-revestimento a frio t 2.100,66 £.914,82 4.022.385,78,
2.1.7 Transporte de Materiais Betuminosos
2.1.7.1 CZ0026 Emulsdo polimerizada p/ micro-revestimento a frio 1 2.100,66 353,49 742.562,3(
22 Drenagent
221 50001 Meig Fip de Concreto 18 MPa, 12,0 x 16,7 x 35,0 am m 4.000,00 32,16 128.640,00
2.3 Obias Complementares
231 30002 Meio Fio de Concrelo 18 NPa, 120 x 180 x 45,0 em m 3.000,00 46,36 139.080,60
232 CS003 Rampa de Concrete, e = 8em, Fok =20 Mpa, incluindo fom, material un 500,00 53,88 20.940,00
233 CS00H Sinalizadores para portaderes de necessidades un 500,00 216,i8 108.090,60
24 Passzios ¢ Calgadas
24.1 CSHH5 Execugdo de passeio de concreto Fek =15 MPa, e =6 cm m? 2.004,00 20,04 58.080,00
3.0 Fornecimento de Tubos de Conerete
3.1 1 A01 75101 [Tubo de Congreto difimetro 0,40 m m 200,00 27,62 5.524,00
3.2 1 A0l 75501 [Tubo de Concreto didmetro 0,60 m m 1.200,00 93,81 §12.572,00
3.3 1 A0176001 |Tubo de Conereto didmetro 0,80 m m 1,000,00 119,26 £19.260,00,
34 1A0176501 |Tubo de Conecreto didmero 1,00 m m GH,00 168,04 §51.236,00,
3.5 1A0177001 {Tubo de Concreto didmetro 1,20 m m 500,00 210,09 105,045,00
i6 1A0177501 jTubo de Concreto diimetro 1,50 m m 200,00 270,45 54,080,00
3.7 Transpornte dos Insumos
3.2.1 250900291 |Transporte Comercial ¢f base 10 m? wod. pav. ixkm 32.063,04 .41 13.145,85
3.7.2 3509002 90 | Transporte Comercial o carmoceria 10 m? rod. pav. tx km 147,87 9,39 57,67
4.0 Servicos do Contrato 187.619/2014 do BDMG ¢/ a Prefeitura
4.1 Terraplenagein
4.1.1 1 ACHIKOL |Limpeza de Camada Vegetal m? 44,503,914 0,51 22.696,89
4.1.2 250110033 |Esc. Carga transp. Mal. 1° cat. DMT 3.000 a 5.000 o’e (bota fora limp,) m? 2.275,00 15,14 34.443,50]
4.1.3 250110002 [Esc. Carga transp, Mai.! 1” cat. DMT 50 a200 m c/e m’ 615,10 5,81 3.573,73
4,14 2501 10023 {Ese, Carga fransp. Mag, 1° ea. DMT 200 a 400 m ¢/e o 151,14 6,37 962,76
4.1.5 280110031  |Esc Cargatransp. Mat. 1° cat, DMT 1.8¢022.000 mc/e m? 140,00 9,98 1.397,20
4.1.6 2501 10032  |[Esc. Carga transp. Mat. 1* cat. DMT 2.000 a3.000 m /e m? 5.107,95 11,24 57.413,36
41,7 | 250110033 |Ese. Carga transp, Mat, 1° cat. DMT 3.000 a 5.000 m /e w’ $333,26 15,14 94.371,56
+4.1.8 280110033 |Esc. Carga transp. Mat. [® cat, DMT 3.000 a 5,000 m e/c (bota fora) m’ 15,14 0,00,
4.1.9 259151100 [Compactagdo de aterro a 100% do Procter Normal Jis 2,89 2.891,73
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ORGAO FINANCIADOR : PMA FOLHA 2 '
PLANODE TRABALHO
{02052 1717 16 07 01)
ORGAMENTO DA OBRA Referéncia: Novembra 2016
Ttem Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Ul:}li:’f:ia 2‘?;::
42 Pavimentagio
4.2.1 250211000 [Regularizagio do Subleito m? 444,503,91 0,78 34.713,05
4.2.2 3301206000 |Escavagia de material da Jazida n? 8.945,29 6,18 55.281,89
423 250220001 |Base de solo estabilizada granulomsetricamente sem mistura m* 6.675,59 18,19 121.428,98
4,24 250900291 |Transporte Comercial ¢ base 10 my? rod. pav. do cascalho txkm 123.431,58 0,41 50.606,95
425 250230000 |Imprimagio m? 44.503,91 0,19 8.455,74
1.2.6 CZ0009 Adquisicdo de CM 30 £ 44,50 3.574,08 159.046,56
4.2.7 CZ0012 Transpoite de CM 30 T 44,50 443,65 19.742,43
42.8 250250101 JTratamento Supedicial Duplo TSD m? 44.503,91 2,71 120.605,60
4,281 20032 Agquisigdo de RR 2C I 133,51 1.599,1) 213.495,84
4282 CZ0033 Transporte de RR 20 t 133,51 353,49 47.194.45
4.3 Drenagem
4.3.1 CZ0034 Meio fio de concrelo MFC 05 13 12.740,50 13,39 425.405,30
44 Molizagio ¢ Desmobilizagio
4.4.1 CZ0031 Desmobilizagdo do Baimo Vieno sb 1,00 25.000,00 25.000,00
50 Administragiio Local
5.1 XXX Administragdo Local més 36,00 48.870,93 1,759,353 48
6.0 Instalagde do Canteiro de Obras
6.1 XXX Instalagdo do Canteiro d¢ Cbras b 1,60 84.540,00 84,540,00
TOTAL DA PAVL\IENTACAO DOS LOGRADOUROS EM ARAGUARI 17.209.108,67




