

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					Data licitação/Proposta: Prazo inicial:		
PERÍODO					1ª. Quinzena	2ª. Quinzena	3ª. Quinzena
					1º mês		2º
DIAS ACUMULADOS					15 dias	30 dias	45 dias
ITEM		SERVIÇO	UND	QUANTIDADE			
FÍSICO	2.1	Levantamento planialtimétrico cadastral	m²	35.798,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.2	Instalação de marco georeferenciado	UND	2	R\$ -	R\$ 3.212,04	R\$ -
FINANCEIRO (R\$)		PARCIAL (QUINZENAL)			R\$ -	R\$ 3.212,04	R\$ -
		PARCIAL (MENSAL)			R\$ -	R\$ 3.212,04	R\$ -
		ACUMULADO (MENSAL)			R\$ -	R\$ 3.212,04	R\$ 3.212,04

Brasília, 09 de outubro de 2014

Visto:

ARNALDO LOPES
Engº. Civil / DPE - CREA - DF 1.588/D

RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA - MAJ
Chefe da Seção de Projetos da DPE
CONFEA 260314859-1

4ª. Quinzena
mês
60 dias
R\$ 57.492,43
R\$ -
R\$ 57.492,43
R\$ 57.492,43
R\$ 60.704,47