
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data licitação/Proposta:

Prazo inicial:

PERÍODO

1ª. Quinzena 2ª. Quinzena 3ª. Quinzena

1º mês 2º mês

DIAS ACUMULADOS 15 dias 30 dias 45 dias

ITEM SERVIÇO UND QUANTIDADE

FÍ
SI

C
O 2.1 Levantamento planialtimétrico cadastral m² 35.798,08  R$               -    R$               -    R$               -   

2.2 UND 2  R$               -    R$   3.212,04  R$               -   

FINANCEIRO (R$)

PARCIAL (QUINZENAL)  R$               -    R$   3.212,04  R$               -   

PARCIAL (MENSAL)  R$               -    R$   3.212,04  R$               -   

ACUMULADO (MENSAL)  R$               -    R$   3.212,04  R$   3.212,04 

Brasília, 09 de outubro de 2014

Visto:

ARNALDO LOPES RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA - MAJ

Chefe da Seção de Projetos da DPE

CONFEA 260314859-1

Instalação de marco georeferenciado

Engº. Civil / DPE - CREA - DF 1.588/D



4ª. Quinzena

2º mês

60 dias

 R$   57.492,43 

 R$                 -   

 R$   57.492,43 

 R$   57.492,43 

 R$   60.704,47 


