
SERVIÇOS DE SONDAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data licitação/Proposta:

Prazo inicial:

PERÍODO
1ª. Quinzena 2ª. Quinzena 3ª. Quinzena

1º mês 2º mês

DIAS ACUMULADOS 15 dias 30 dias 45 dias

ITEM SERVIÇO UND QUANTIDADE

FÍ
SI

C
O

1.1 Serviço de mobilização e desmobilização 1,00  R$               -    R$               -    R$               -   

1.2 Sondagem a percussão SPT 3" metro 748  R$               -    R$               -   

1.3 Sondagem rotativa 3" em rocha médica metro 88

1.4 Sondagem rotativa 3" em rocha sã metro 44

1.5 Demolição e retirada de pisos em geral m² 6

1.6 Retirada de entulho em caminhão m³ 6

1.7 Piso concreto desempenado espessura de 10 cm m² 6

FINANCEIRO (R$)

PARCIAL (QUINZENAL)  R$               -    R$               -    R$               -   

PARCIAL (MENSAL)  R$               -    R$               -    R$               -   

ACUMULADO (MENSAL)  R$               -    R$               -    R$               -   

Brasília, 09 de outubro de 2014

Visto:

ARNALDO LOPES RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA - MAJ

Chefe da Seção de Projetos da DPE

CONFEA 260314859-1

und

Engº. Civil / DPE - CREA - DF 1.588/D



4ª. Quinzena

2º mês

60 dias

 R$           634,62 

 R$   138.001,99 

 R$     87.809,27 

 R$     49.105,57 

 R$           308,58 

 R$           828,48 

 R$           356,61 

 R$   277.045,12 

 R$   277.045,12 

 R$   277.045,12 


